

УТВЕРЖДЕНО

на заседании муниципального общественного совета по развитию общего образования и дополнительного образования детей в Городе Томске

Протокол № 2 от 19.03.2019г.

**ПАСПОРТ  
муниципального проекта  
«Современная школа»**

1. Основные положения

|  |  |                                 |                         |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта                | Современная школа  |                                 |                         |
| Краткое наименование муниципального проекта      | «Современная школа»  | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта                   | Чубенко К.И., заместитель Мэра Города Томска по социальной политике  |                                 |                         |
| Руководитель муниципального проекта              | Васильева О.В., начальник департамента образования администрации Города Томска   |                                 |                         |
| Администратор муниципального проекта             | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                                     |                                 |                         |
| Связь с муниципальными программами города Томска | Постановление администрации Города Томска от 29.09.2014 № 976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» |                                 |                         |

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы

| № п/п  | Наименование показателя  | Тип показателя | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |
|--|--|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
|  |  |                | Значение         | Дата       | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент  |  |                |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 1.   | Доля общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %  | Основной       | 0                | 01.06.2018 | 90          | 95   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 1.1.   | Доля общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>1</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» % | Основной       | 0                | 01.06.2018 | 37          | 47   | 57   | 57   | 67   | 70   |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году |  |                |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 2.   | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных  | Дополнительный | 0                | 01.09.2018 | 0           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

<sup>1</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы

| № п/п   | Наименование показателя   | Тип показателя | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |       |     |
|---|---|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|-------|-----|
|   |   |                | Значение         | Дата       | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |     |
|   | общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году   |                |                  |            |             |      |      |      |      |       |     |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |   |                |                  |            |             |      |      |      |      |       |     |
| 3.  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Дополнительный | 0                | 01.09.2018 | 0           | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0   | 1,0 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года                       |   |                |                  |            |             |      |      |      |      |       |     |
| 4.  | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году                                  | Дополнительный | 0                | 01.09.2018 | 0           | 0    | 200  | 200  | 600  | 600   |     |
| 5.  | Число созданных с учетом демографической ситуации новых учебных мест в общеобразовательных организациях города Томска, введенных путем строительства (выкупа)*  | Дополнительный | 1100             | 01.09.2018 | 1100        | 1100 | 3600 | 4700 | 9600 | 14300 |     |

\* Динамика показателя будет уточняться, в т.ч. с учетом объемов средств, предусматриваемых на реализацию мероприятий проекта из всех источников (федеральный, консолидированный бюджет)

### 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата  | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------|---------------------------|
|       | Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы  |      |                           |
| 1.    | <p>Результат федерального проекта: <i>внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счет обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров</i></p> <p>Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024</p> <p>Результат регионального проекта:<br/>Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы</p> <p>Характеристика результата регионального проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в 100% муниципальных образований Томской области обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;</li> <li>– в 60 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;</li> <li>– охвачено 25 тыс. обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;</li> <li>– создано 1510 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа;</li> </ul> |      |                           |

| № п/п | Наименование задачи, результата  | Срок       | Характеристика результата   |
|-------|--|------------|---|
|       | <p>– создано 17900 новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа)*.<br/>Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024</p> <p>Результат муниципального проекта:<br/>Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы</p> <p>Характеристика результата муниципального проекта:</p> |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– в 100% муниципальных образовательных организациях Города Томска обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;</li> <li>– в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;</li> <li>– охвачено 1,0 тысяча обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;</li> <li>– создано 600 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа;</li> <li>– создано 14400 новых ученических мест в общеобразовательных организациях Города Томска, введенных путем строительства (выкупа)*.<br/>Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024</li> </ul> |
| 1.1.  | <p>Не менее чем в 37% общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе</p>   | 31.12.2019 | <p>Утвержден перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных,</p>   |

| № п/п | Наименование задачи, результата  | Срок       | Характеристика результата  |
|-------|--|------------|--|
|       | <p>организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места<sup>2</sup>, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p> <p>В рамках реализации мер по обновлению образования и повышения качества преподавания основных предметных областей 25 общеобразовательных учреждений города являются базовыми площадками Томской области по обновлению содержания предметной области «Технология»</p> |            | <p>научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 37% муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p>                                |
| 1.2.  | <p>Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях города Томска, введенные путем строительства (выкупа)<sup>3</sup></p> <p>Открытие школы по адресу: г. Томск, ул. Федоровского, 4 мощностью 1100 ученических мест в смену</p>   | 31.12.2019 | <p>Реализованы мероприятия региональной и муниципальной программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях с учетом демографической ситуации</p> |
| 1.3.  | <p>Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между</p>  | 31.12.2020 | <p>К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую</p>   |

<sup>2</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

<sup>3</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

| № п/п | Наименование задачи, результата  | Срок       | Характеристика результата  |
|-------|--|------------|--|
|       | обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.  |            | основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.   |
| 1.4.  | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Томска <sup>4</sup>  | 31.12.2020 | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.   |
| 1.5.  | Не менее чем в 47% общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>5</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2020 | К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 47% муниципальных общеобразовательных учреждениях.  |
| 1.6.  | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся   | 31.12.2020 | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также |

<sup>4</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

<sup>5</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| № п/п | Наименование задачи, результата   | Срок       | Характеристика результата  |
|-------|---|------------|--|
|       |   |            | достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.  |
| 1.7.  | Не менее чем в 1 школе (МАОУ СОШ № 64), расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1000 детей (в рамках сетевого взаимодействия между МАОУ СОШ № 64 и МАОУ СОШ № 65, МБОУ ООШ № 66). | 31.12.2020 | К концу 2020 года не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  |
| 1.8.  | Созданы новые места в общеобразовательных организациях города Томска, расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>6</sup><br><br>Открытие здания общеобразовательной организации на 200 мест в селе Дзержинском (корпус МАОУ СОШ № 65 г. Томска)   | 31.12.2021 | Реализованы мероприятия региональной и муниципальной программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в городе Томске, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.<br>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |
| 1.9.  | Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях года   | 31.12.2021 | Реализованы мероприятия региональной и муниципальной программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию),  |

<sup>6</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.



| № п/п | Наименование задачи, результата   | Срок       | Характеристика результата  |
|-------|---|------------|--|
|       | <p>Томска, введенные путем строительства (выкупа)<sup>7</sup></p> <p>Создано 2500 ученических мест в новых зданиях образовательных организаций, расположенных по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- г. Томск, ул. Бирюкова, 22 (корпус МАОУ СОШ № 58 г. Томска, 400 мест);</li> <li>- г. Томск, ул. Вавилова, 8 (корпус МБОУ Академический лицей г. Томска, 400 мест);</li> <li>- г. Томск, ул. Центральная, 4а (корпус МАОУ СОШ № 19 г. Томска, 400 мест);</li> <li>- с. Дзержинское, ул. Фабричная, 11 (корпус МАОУ СОШ № 65 г. Томска, 200 мест);</li> <li>- г. Томск, ул. Д.Бедного, 1100 мест.</li> </ul> |            | <p>приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в городе Томске, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях с учетом демографической ситуации</p> |
| 1.10. | <p>Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ</p>  | 31.12.2021 | <p>К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.</p>   |
| 1.11. | <p>Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томска, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>  | 31.12.2021 | <p>В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.</p>  |

<sup>7</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

| № п/п | Наименование задачи, результата  | Срок       | Характеристика результата  |
|-------|--|------------|--|
| 1.12. | Для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики   | 31.12.2021 | К 1 сентября 2021 года для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.                            |
| 1.13. | Не менее чем в 1 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 1 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.   |
| 1.14. | Не менее чем в 57% общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>8</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 57% организаций, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.15. | Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях   | 31.12.2022 | Реализованы мероприятия региональной и муниципальной программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию),  |

<sup>8</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| № п/п | Наименование задачи, результата  | Срок       | Характеристика результата  |
|-------|--|------------|--|
|       | <p>Томской области, введенные путем строительства (выкупа)<sup>9</sup></p> <p>Создано 1100 ученических мест в новых зданиях образовательных организаций, расположенных по адресам:<br/>- г. Томск, ул. Высоцкого, 1100 мест<br/><b>(необходимо уточнение адреса)</b></p>   |            | <p>приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Томской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях с учетом демографической ситуации</p> |
| 1.16. | <p>Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории города Томска, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>  | 31.12.2022 | <p>В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.</p>           |
| 1.17. | <p>Не менее чем в 57% общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места<sup>10</sup>, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p> | 31.12.2022 | <p>К концу 2022 года, не менее чем в 57% организаций, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>  |

<sup>9</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

<sup>10</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| № п/п | Наименование задачи, результата   | Срок       | Характеристика результата   |
|-------|---|------------|---|
| 1.18. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.   | 31.12.2022 | <p>К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p>   |
| 1.19. | <p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях города Томска, расположенных в сельской местности и поселках городского типа<sup>11</sup></p> <p>Открытие здания общеобразовательной организации на 400 мест в поселке Просторный</p> | 31.12.2023 | <p>Реализованы мероприятия региональной и муниципальной программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в городе Томске, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p> |
| 1.20. | Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях города Томска, введенные путем строительства (выкупа) <sup>12</sup>  | 31.12.2023 | <p>Реализованы мероприятия региональной и муниципальной программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в городе Томске, в</p>   |

<sup>11</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

<sup>12</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

| № п/п | Наименование задачи, результата  | Срок       | Характеристика результата   |
|-------|--|------------|---|
|       | <p>Создано 4800 ученических мест в новых зданиях образовательных организаций, расположенных по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- г. Томск, п. Просторный, 400 мест;</li> <li>- г. Томск, ул. Большая Подгорная, 1100 мест;</li> <li>- г. Томск, м-н Сосновый бор, 1100 мест;</li> <li>- г. Томск, территория Особой экономической зоны, 1100 мест;</li> <li>- г. Томск, пер. Целинный, 1100 мест.</li> </ul> |            | <p>том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях с учетом демографической ситуации</p> |
| 1.21. | <p>Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p>   | 31.12.2023 | <p>К концу 2022 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.</p>                     |
| 1.22. | <p>Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории города Томска, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p>  | 31.12.2023 | <p>В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.</p>  |
| 1.23. | <p>Не менее чем в 67% общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих</p>  | 31.12.2023 | <p>К концу 2023 года не менее чем в 67% организаций, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>      |

| № п/п | Наименование задачи, результата  | Срок       | Характеристика результата  |
|-------|--|------------|--|
|       | высокооснащенные ученико-места <sup>13</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»   |            |  |
| 1.24. | <p>Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях города Томска, введенные путем строительства (выкупа)<sup>14</sup></p> <p>Создано 4800 ученических мест в новых зданиях образовательных организаций, расположенных по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- г. Томск, ул. Смирнова, 400 мест;</li> <li>- г. Томск, ул. Мокрушина, 1100 мест;</li> <li>- г. Томск, ул. Эуштинская, 1100 мест;</li> <li>- г. Томск, ул. Энергетиков, 1100 мест;</li> <li>- г. Томск, мкр. «Супер Восточный», 1100 мест.</li> </ul> | 31.12.2024 | <p>Реализованы мероприятия региональной и муниципальной программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в городе Томске, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях с учетом демографической ситуации</p> |
| 1.25. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории города Томска, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся   | 31.12.2024 | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.   |
| 1.26. | Не менее 70% общеобразовательных учреждений в муниципальном  | 31.12.2024 | К концу 2024 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных   |

<sup>13</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

<sup>14</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

| № п/п | Наименование задачи, результата   | Срок       | Характеристика результата   |
|-------|---|------------|---|
|       | образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>15</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |            | организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.   |
| 1.27. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества  | 31.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2020 г. – 10% обучающихся; 2021г. – 20% обучающихся; 2022 г. – 35% обучающихся; 2023 г. – 50% обучающихся; 2024 г. – 70% обучающихся);, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.<br>Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями города Томска |
| 1.28. | Не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют   | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в   |

<sup>15</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| № п/п | Наименование задачи, результата   | Срок       | Характеристика результата   |
|-------|---|------------|---|
|       | общеобразовательные программы в сетевой форме <sup>16</sup>   |            | освоении программ общего образования. Реализация мероприятий муниципального проекта направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:<br>2019 год – 37% организаций;<br>2020 год – 47% организаций;<br>2021 год – 57% организаций;<br>2022 год – 57% организаций;<br>2023 год – 67% организаций;<br>2024 год – 70% организаций; |
| 1.29. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями <sup>17</sup> | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.<br>Для достижения 70 % в 2024 г шаг следующий:<br>2020- внедрена<br>2021-20%<br>2022- 35%<br>2023-50%<br>2024 – 70%  |

#### 4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

(объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне)

<sup>16</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

<sup>17</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году



| № п/п    | Наименование федерального проекта и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) * |      |      |      |      |      | Всего (млн. рублей) * |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|-----------------------|
|          |   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                       |
| 1.       | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |   |      |      |      |      |      |                       |
| 1.1.     | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)  | 75,00   |      |      |      |      |      |                       |
| 1.1.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)   |   |      |      |      |      |      |                       |
| 1.1.2    | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов  |   |      |      |      |      |      |                       |
| 1.1.3.   | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.  | 75,00   |      |      |      |      |      |                       |
| 1.1.3.1. | бюджет Томской области  |   |      |      |      |      |      |                       |
| 1.1.3.2  | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований  | 37,50   |      |      |      |      |      |                       |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)   | 37,50   |      |      |      |      |      |                       |
| 1.1.4.   | внебюджетные источники  |   |      |      |      |      |      |                       |
| 1.2.     | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа   |   | 1,11 |      |      |      |      |                       |
| 1.2.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)   |   | 1,08 |      |      |      |      |                       |
| 1.2.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов  |   |      |      |      |      |      |                       |

|          |   |  |      |  |  |  |  |  |
|----------|---|--|------|--|--|--|--|--|
| 1.2.3.   | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | бюджет Томской области  |  |      |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)   |  |      |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.   | внебюджетные источники  |  |      |  |  |  |  |  |
| 1.3.     | <p>В каждом муниципальном образовании Томской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</li> <li>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</li> <li>- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;</li> <li>- внедрена целевая модель вовлечения</li> </ul> |  |      |  |  |  |  |  |

|          |  |  |  |      |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|------|--|--|--|--|
|          | общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении  |  |  |      |  |  |  |  |
| 1.3.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)  |  |  |      |  |  |  |  |
| 1.3.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов   |  |  |      |  |  |  |  |
| 1.3.3.   | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.   |  |  |      |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | бюджет Томской области   |  |  |      |  |  |  |  |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований   |  |  |      |  |  |  |  |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)  |  |  |      |  |  |  |  |
| 1.3.4.   | внебюджетные источники   |  |  |      |  |  |  |  |
| 1.4.     | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база<br><br>Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области |  |  | 7,30 |  |  |  |  |
| 1.4.1.   | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)  |  |  | 7,10 |  |  |  |  |
| 1.4.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов   |  |  |      |  |  |  |  |

|  |   |       |      |      |  |  |  |  |
|--|---|-------|------|------|--|--|--|--|
| 1.4.3.   | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.  |       |      | 0,20 |  |  |  |  |
| 1.4.3.1.   | бюджет Томской области  |       |      |      |  |  |  |  |
| 1.4.3.2.   | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований                |       |      | 0,20 |  |  |  |  |
| 1.4.3.3.   | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |       |      |      |  |  |  |  |
| 1.4.4.   | внебюджетные источники  |       |      |      |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе:   |   | 75,00 | 1,11 | 7,30 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)                              |   |       | 1,08 | 7,10 |  |  |  |  |
| <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов</i>      |   |       |      |      |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.   |   | 75,00 | 0,03 | 0,20 |  |  |  |  |
| <i>бюджет Томской области</i>  |   |       |      |      |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований                       |   | 37,50 | 0,03 | 0,20 |  |  |  |  |
| <i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)</i> |   | 37,50 |      |      |  |  |  |  |
| внебюджетные источники   |   |       |      |      |  |  |  |  |

\* объемы средств федерального бюджета, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне

#### 5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте         | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель         | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|-------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1.    | Руководитель муниципального проекта | Васильева О.В.    | Начальник департамента образования администрации | Чубенко К.И., заместитель Мэра Города | 30                              |

| № п/п   | Роль в региональном проекте          | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--------------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|
|   |                                      |                   | Города Томска  | Томска по социальной политике  |                                 |
| 2.  | Администратор муниципального проекта | Швайко И.В.       | Заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                      | Васильева О.В., начальник департамента образования администрации Города Томска           | 60                              |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |                                      |                   |  |  |                                 |
| 3.  | Руководитель муниципального проекта  | Суходолов А.В.    | Начальник департамента капитального строительства администрации Города Томска                    | Кляйн И.Г., Мэр Города Томска  | 20                              |
| 4.  | Руководитель муниципального проекта  | Бурова Н.Н.       | Начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска       | Ратнер М.А., заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию                   | 20                              |
| 4.  | Администратор муниципального проекта | Савенков М.Г.     | Заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                      | Васильева О.В., начальник департамента образования администрации Города Томска           | 20                              |
| 5.  | Администратор муниципального проекта | Швайко И.В.       | Заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                      | Васильева О.В., начальник департамента образования администрации Города Томска           | 20                              |
| 6.  | Участник муниципального проекта      | Назарова О.И.     | Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска | 10                              |
| 7.  | Участник муниципального проекта      | Ведерникова А.В.  | Советник отдела обеспечения деятельности учреждений  | Савенков М.Г., заместитель начальника  | 10                              |

| № п/п | Роль в региональном проекте     | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|---------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
|       |                                 |                   | департамента образования администрации Города Томска  | департамента – начальник отдела обеспечения деятельности учреждений департамента образования администрации Города Томска |                                 |
| 8.    | Участник муниципального проекта | Сапожникова Н.Ф.  | Заместитель начальника департамента образования по экономике образования  | Васильева О.В., начальник департамента образования администрации Города Томска   | 10                              |
| 9.    | Участник муниципального проекта | Чех А.Е.          | Начальник организационного отдела комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Назарова О.И., председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска          | 10                              |
| 10    | Участник муниципального проекта | Шкуркина И.Я.     | Начальник отдела жизнеобеспечения комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Назарова О.И., председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска          | 10                              |
| 11    | Участник муниципального проекта | Пустовалова В.В.  | Директор МАОУ ИМЦ Города Томска   | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                                 | 10                              |
| 12    | Участник муниципального проекта | Ляшенко Е.И.      | Начальник отдела развития департамента образования администрации Города   | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования   | 10                              |

| № п/п  | Роль в региональном проекте                                   | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|-------------------|---|---|---------------------------------|
|  |   |                   | Томска  | администрации Города Томска   |                                 |
| 13.  | Участник муниципального проекта                               | Ишин С.Н.         | Председатель комитета строительства объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры департамента капитального строительства администрации Города Томска | Суходолов А.В., начальник департамента капитального строительства администрации Города Томска                   | 10                              |
| 14.  | Участник муниципального проекта                               | Пашкова А.С.      | Заместитель начальника департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска   | Бурова Н.Н., начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска         | 5                               |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |   |                   |   |   |                                 |
| 15   | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Назарова О.И.     | Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска  | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                        | 60                              |
| 16   | Участник муниципального проекта                               | Чех А.Е.          | Начальник организационного отдела комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска   | Назарова О.И., председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | 20                              |
| 17   | Участник муниципального проекта                               | Шкуркина И.Я.     | Начальник отдела жизнеобеспечения комитета по общему образованию департамента образования администрации Города  | Назарова О.И., председатель комитета по общему образованию департамента образования                             | 20                              |

| № п/п   | Роль в региональном проекте                                   | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|---|---|---------------------------------|
|   |   |                   | Томска  | администрации Города Томска   |                                 |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам  |   |                   |   |   |                                 |
| 18  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Назарова О.И.     | Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска                      | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                        | 60                              |
| 19  | Участник муниципального проекта                               | Сапожникова Н.Ф.  | Заместитель начальника департамента образования по экономике образования  | Васильева О.В., начальник департамента образования администрации Города Томска                                  | 20                              |
| 20  | Участник муниципального проекта                               | Шкуркина И.Я.     | Начальник отдела жизнеобеспечения комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Назарова О.И., председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | 20                              |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах |   |                   |   |   |                                 |
| 21  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Назарова О.И.     | Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска                      | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                        | 60                              |
| 22  | Участник муниципального проекта                               | Сапожникова Н.Ф.  | Заместитель начальника департамента образования по экономике образования  | Васильева О.В., начальник департамента образования администрации Города Томска                                  | 10                              |



| № п/п  | Роль в региональном проекте                                   | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 23   | Участник муниципального проекта                               | Шкуркина И.Я.     | Начальник отдела жизнеобеспечения комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Назарова О.И., председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | 20                              |
| 24   | Участник муниципального проекта                               | Чех А.Е.          | Начальник организационного отдела комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Назарова О.И., председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | 10                              |
| <b>Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций</b>  |   |                   |   |   |                                 |
| 25   | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Назарова О.И.     | Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска                      | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                        | 60                              |
| 26   | Участник муниципального проекта                               | Чех А.Е.          | Начальник организационного отдела комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Назарова О.И., председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | 40                              |
| <b>Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Создание с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа)</b> |   |                   |   |   |                                 |
| 27   | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Савенков М.Г.     | Заместитель начальника департамента образования администрации Города  | Васильева О.В., начальник департамента образования  | 40                              |

| № п/п   | Роль в региональном проекте                                   | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|---|--|---------------------------------|
|   |   |                   | Томска  | администрации Города Томска  |                                 |
| 28  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Суходолов А.В.    | Начальник департамента капитального строительства администрации Города Томска   | Кляйн И.Г., Мэр Города Томска  | 15                              |
| 29  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Бурова Н.Н.       | Начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска  | Ратнер М.А., заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию   | 15                              |
| 30  | Участник муниципального проекта                               | Ведерникова А.В.  | Советник отдела обеспечения деятельности учреждений департамента образования администрации Города Томска  | Савенков М.Г., заместитель начальника департамента – начальник отдела обеспечения деятельности учреждений департамента образования администрации Города Томска | 10                              |
| 31  | Участник муниципального проекта                               | Ишин С.Н.         | Председатель комитета строительства объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры департамента капитального строительства администрации Города Томска | Суходолов А.В., начальник департамента капитального строительства администрации Города Томска  | 10                              |
| <b>Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях</b> |   |                   |   |  |                                 |
| 32  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Назарова О.И.     | Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска  | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска   | 60                              |
| 33  | Участник муниципального                                       | Пустовалова В.В.  | Директор МАОУ ИМЦ   | Швайко И.В., заместитель   | 40                              |

| № п/п   | Роль в региональном проекте                                   | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|--|---|---------------------------------|
|   | проекта   |                   | Города Томска  | начальника департамента образования администрации Города Томска   |                                 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |   |                   |  |   |                                 |
| 34  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Назарова О.И.     | Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                        | 60                              |
| 35  | Участник муниципального проекта                               | Ляшенко Е.И.      | Начальник отдела развития департамента образования администрации Города Томска                   | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                        | 40                              |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся   |   |                   |  |   |                                 |
| 36  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Назарова О.И.     | Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                        | 60                              |
| 37  | Участник муниципального проекта                               | Чех А.Е.          | Начальник организационного отдела комитета по общему образованию администрации Города Томска     | Назарова О.И., председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | 40                              |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»              |   |                   |  |   |                                 |
| 38  | Ответственный за  | Назарова О.И.     | Председатель комитета по   | Швайко И.В., заместитель  | 60                              |

| № п/п   | Роль в региональном проекте                                   | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|---|---|---------------------------------|
|   | достижение результата муниципального проекта                  |                   | общему образованию департамента образования администрации Города Томска   | начальника департамента образования администрации Города Томска   |                                 |
| 39  | Участник муниципального проекта                               | Пустовалова В.В.  | Директор МАОУ ИМЦ Города Томска   | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                        | 20                              |
| 40  | Участник муниципального проекта                               | Чех А.Е.          | Начальник организационного отдела комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Назарова О.И., председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | 20                              |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |   |                   |   |   |                                 |
| 41  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Назарова О.И.     | Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска                      | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                        | 60                              |
| 42  | Участник муниципального проекта                               | Пустовалова В.В.  | Директор МАОУ ИМЦ Города Томска   | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                        | 20                              |
| 43  | Участник муниципального проекта                               | Чех А.Е.          | Начальник организационного отдела комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Назарова О.И., председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | 20                              |

| № п/п   | Роль в региональном проекте                                   | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель   | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|-------------------|---|---|---------------------------------|
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ |   |                   |   |   |                                 |
| 44  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Назарова О.И.     | Председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска                      | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                        | 60                              |
| 45  | Участник муниципального проекта                               | Пустовалова В.В.  | Директор МАОУ ИМЦ Города Томска   | Швайко И.В., заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска                        | 20                              |
| 46  | Участник муниципального проекта                               | Чех А.Е.          | Начальник организационного отдела комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | Назарова О.И., председатель комитета по общему образованию департамента образования администрации Города Томска | 20                              |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации муниципального проекта

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|---|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|      |   | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
| 1.   | Не менее чем в 8 % общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>18</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2019       | 16.12.2019 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 2.   | Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях Города Томска, введенные путем строительства (выкупа)  | 01.01.2019       | 16.12.2019 | Савенков М.Г.                   | информационно-аналитический отчет         | РМП              |
| 2.1. | Реализация «Дорожной карты» по приобретению, лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации   | 01.03.2019       | 16.08.2020 | Савенков М.Г.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 3.   | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности  | 01.01.2020       | 16.11.2020 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |

<sup>18</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|      |  | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
| 4.   | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области <sup>19</sup>   | 01.01.2020       | 16.06.2020 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 5.   | Не менее чем в 15 % общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>20</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020       | 16.12.2020 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 6.   | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города Томска на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  | 01.01.2019       | 16.12.2020 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 6.1. | Сбор данных для расчета оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Томской области   | 15.05.2019       | 30.10.2019 | Назарова О.И.                   | собранные данные                          | АМП              |
| 7.   | Не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с   | 01.01.2020       | 15.12.2020 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | РМП              |

<sup>19</sup> В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

<sup>20</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата                     | Уровень контроля |
|------|---|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|      |   | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
|      | охватом не менее 200 детей  |                  |            |                                 |   |                  |
| 7.1. | Подготовка к созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей на базе школы, расположенной в сельской местности:<br>- определение источников финансирования;<br>- формирование контингента детей и педагогов;<br>- организация обучения педагогов;<br>- организация разработки программ;<br>- оформление перечня оборудования;<br>- формирование плана работы Центра.   | 01.03.2019       | 15.12.2019 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет                             | РМП              |
| 7.2. | Подготовка к созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей на базе школы, -ремонт двух помещений под создание Центра в СОШ №64   | 01.01.2020       | 31.12.2020 |                                 |   |                  |
| 7.3  | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Томск» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2020       | 14.02.2020 | Сапожникова Н.Ф.                | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | РМП              |
| 7.4. | Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  | 01.03.2020       | 15.12.2020 |                                 | информационно-аналитический отчет                             | АМП              |
| 8.   | Не менее чем в 1 организации, осуществляющей  | 01.01.2020       | 15.12.2020 | Сапожникова                     | информационно-  | РМП              |



| №п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
|       | образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (ООШ № 39)   |                  |            | Н.Ф. Назарова О.И.              | аналитический отчет                       |                  |
| 9.    | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности   | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Савенков М.Г.                   | информационно-аналитический отчет         | РМП              |
| 9.1.  | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Томск» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2021       | 14.02.2021 | Сапожникова Н.Ф.                | соглашение с ДОО ТО                       | РМП              |
| 9.2.  | Реализация «Дорожной карты» по строительству (приобретению), лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации  | 01.04.2021       | 15.08.2022 | Савенков М.Г.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 10.   | Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях города Томска, введенные путем строительства (выкупа) <sup>21</sup>   | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Савенков М.Г.                   | информационно-аналитический отчет         | РМП              |
| 10.1. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Томск» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях  | 01.01.2021       | 14.02.2021 | Сапожникова Н.Ф.                | соглашение с ДОО ТО                       | РМП              |
| 10.2. | Реализация «Дорожной карты»  | 01.04.2021       | 15.08.2022 | Савенков М.Г.                   | информационно-                            | АМП              |

<sup>21</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

| №п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО)   | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                                   |   |                  |
|       | по строительству (приобретению), лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации  |                  |            |                                   | аналитический отчет                       |                  |
| 11.   | Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база (ООШ № 39, ООШИ № 22)  | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Сапожникова Н.Ф.<br>Назарова О.И. | информационно-аналитический отчет         | РМП              |
| 11.1. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Томск» на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2021       | 14.02.2021 | Сапожникова Н.Ф.                  | Соглашение с ДОО ТО                       | РМП              |
| 11.2. | Реализация «Дорожной карты» по обновлению материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам   | 01.03.2021       | 15.12.2021 | Назарова О.И.                     | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 12.   | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории города Томска, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся   | 01.01.2019       | 15.12.2021 | Назарова О.И.                     | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 13.   | В муниципальном образовании «Город Томск» для  | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Назарова О.И.                     | информационно-                            | АМП              |

| №п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
|       | учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики  |                  |            | Пустовалова В.В.                | аналитический отчет                       |                  |
| 13.1. | Реализация ДПП ПК "Современные методики преподавания предмета "Технология" в условиях ФГОС"   | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Пустовалова В.В.                | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 13.2. | Реализация ДПП ПК "Современные технологии преподавания информатики и ИКТ на базовом и профильном уровнях в рамках реализации ФГОС"  | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Пустовалова В.В.                | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 13.3  | Реализация ДПП ПК "Преподавание образовательной робототехники и электроники в условиях реализации ФГОС"   | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Пустовалова В.В.                | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 14.   | Не менее чем в 20% общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>22</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 15.   | Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных   | 01.01.2022       | 15.12.2022 | Савенков М.Г.                   | информационно-аналитический               | РМП              |

<sup>22</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| №п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО)   | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                                   |   |                  |
|       | организациях города Томска, введенные путем строительства (выкупа) <sup>23</sup>   |                  |            |                                   | отчет                                     |                  |
| 15.1. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях | 01.01.2022       | 14.02.2022 | Сапожникова Н.Ф.                  | соглашение с ДОО ТО                       | РМП              |
| 15.2. | Реализация «Дорожной карты» по приобретению, лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации  | 01.04.2022       | 15.08.2023 | Савенков М.Г.                     | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 16.   | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ   | 01.01.2020       | 15.12.2022 | Назарова О.И.<br>Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 16.1. | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций города Томска к введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования  | 01.01.2020       | 15.03.2020 | Назарова О.И.<br>Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 16.2. | Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  | 01.01.2020       | 15.12.2022 | Назарова О.И.<br>Пустовалова В.В. | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 17.   | Не менее чем в 35% общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную             | 01.01.2022       | 15.12.2022 | Назарова О.И.                     | информационно-аналитический отчет         | АМП              |

<sup>23</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

| №п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
|       | область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>24</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  |                  |            |                                 |   |                  |
| 18.   | Созданы новые места в общеобразовательных организациях города Томска, расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>25</sup>   | 01.01.2023       | 15.12.2023 | Савенков М.Г.                   | информационно-аналитический отчет         | РМП              |
| 18.1. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Города Томск» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2023       | 14.02.2023 | Сапожникова Н.Ф.                | соглашение с ДОО ТО                       | РМП              |
| 18.2. | Реализация «Дорожной карты» по приобретению, лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации   | 01.04.2023       | 15.08.2024 | Савенков М.Г.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 19.   | Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях города Томска, введенные путем строительства (выкупа) <sup>26</sup>  | 01.01.2023       | 15.12.2023 | Савенков М.Г.                   | информационно-аналитический отчет         | РМП              |
| 20.1. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету  | 01.01.2023       | 14.02.2023 | Сапожникова Н.Ф.                | соглашение с ДОО ТО                       | РМП              |

<sup>24</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

<sup>25</sup> При выделении средств из федерального бюджета

<sup>26</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

| №п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
|       | муниципального образования «Города Томск» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях  |                  |            |                                 |   |                  |
| 20.2  | Реализация «Дорожной карты» по приобретению, лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации  | 01.04.2023       | 15.08.2024 | Савенков М.Г.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 21.   | Не менее чем в 50 % общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>27</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2023       | 15.12.2023 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 22.   | Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях города Томска, введенные путем строительства (выкупа) <sup>28</sup>   | 01.01.2024       | 15.12.2024 | Савенков М.Г.                   | информационно-аналитический отчет         | РМП              |
| 22.1. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Томск» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях  | 01.01.2023       | 14.02.2023 | Сапожникова Н.Ф.                | соглашение с ДОО ТО                       | РМП              |
| 22.2. | Реализация «Дорожной карты» по приобретению, лицензированию образовательной деятельности и   | 01.04.2024       | 15.08.2024 | Савенков М.Г.                   | информационно-аналитический               | АМП              |

<sup>27</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

<sup>28</sup> В случае выделения средств федерального бюджета.

| №п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
|       | открытию общеобразовательной организации  |                  |            |                                 | отчет                                     |                  |
| 23.   | Не менее 70% общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании «Город Томск», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология», в том числе обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>29</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2024       | 15.12.2024 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 23.1. | Обучающиеся имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  | 01.01.2024       | 15.12.2024 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 24.   | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории города Томска, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества  | 01.01.2020       | 15.12.2024 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 24.1. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся         | 01.01.2020       | 15.12.2020 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 24.2. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся  | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический               | АМП              |

<sup>29</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| №п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
|       | общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 20% обучающихся  |                  |            |                                 | отчет                                     |                  |
| 24.3. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся | 01.01.2022       | 15.12.2022 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 24.4. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся | 01.01.2023       | 15.12.2023 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 24.5. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся | 01.01.2024       | 15.12.2024 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 25.   | Не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего  | 01.01.2019       | 15.12.2024 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический               | АМП              |



| №п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
|       | образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме <sup>30</sup>   |                  |            |                                 | отчет                                     |                  |
| 25.1. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования  | 01.01.2019       | 15.12.2019 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 25.2. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2020       | 15.12.2020 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 25.3. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2021       | 15.12.2021 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 25.4. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2022       | 15.12.2022 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 25.5. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих   | 01.01.2023       | 15.12.2023 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |

<sup>30</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| №п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |                                 |   |                  |
|       | программы начального, основного и среднего общего образования   |                  |            |                                 |   |                  |
| 26.6. | С учетом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования      | 01.01.2024       | 15.12.2024 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитический отчет         | АМП              |
| 27.   | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями <sup>31</sup> | 01.01.2024       | 15.12.2024 | Назарова О.И.                   | информационно-аналитические отчеты        | АМП              |

<sup>31</sup> Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году